



ROMÂNIA

JUDEȚUL Bacau

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARINCEA

Inițiator proiect: Sorin ROȘU, Primarul comunei Parincea, județul Bacau;

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 40 din 24.10.2024

HOTĂRÂREA nr..... /

privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDEȚUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020

Consiliul local al comunei Parincea, județul Bacau, întrunit în ședința ordinară/ extraordinară din data de 30.10.2024;

Constatand ca scopul acestei hotarari este de a asigura bunul mers al activitatilor administratiei publice locale,

Avand in vedere temeiurile juridice, respective prevederile:

- Art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) coroborate cu art. 136, alin.(1) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata;
- Art.3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997;
- Art.3, alin.2; art.42, alin.4; art.43, alin.4; art.80 si art.82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Art. 3 lit. j) si art. 17 din Ordonanta de Urgentă nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020;
- Instructiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operational Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene;
- Instructiunea nr. 216/18.09.2024 emisa de AM POR 2014-2020 din cadrul MIFE privind modificarea unor termene mentionate in cuprinsul Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020);
- Prevederile art. 20, alin.(1), lit."i" si art. 23 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand act de:

- a) Referatul de aprobare al Primarului Comunei Parincea, inregistrat sub nr. 7348 din 24.10.2024;
- b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, inregistrat sub nr. 7349 din 24.10.2024;
- c) Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei, inregistrat sub nr. 40 din 24.10.2024;
- d) Avizele consultative si favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Tinand cont de:

- Hotararea Consiliului local Parincea nr. 35 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea realizarii proiectului, **„CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663** finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale” Prioritate de investitie 8.1 – „Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin accesul la serviciile sociale, culturale si recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati”;
- Hotararea Consiliului Local Parincea nr. 72 din 08 decembrie 2023 privind aprobarea perioadei de implementare si a cheltuielilor estimate, aferente finalizarii proiectului **„CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020- actualizate;**
- Contractul de finantare nr. 7825/08.07.2022 pentru implementarea proiectului **„CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663 si a actelor aditionale aferente acestuia.**

In temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit. “b”; alin. 4, lit. “a si d”; alin.6, lit. “a”, art.139, alin.3, lit. “e” si art. 196, alin.1, lit “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba perioada de implementare a activitatilor proiectului cu titlul „**CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU**”- cod SMIS 142663 (proiect nefinalizat), după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de **30 iunie 2025**.

Art.2 Se aproba susținerea din bugetul Comunei Parincea, după data de 31 decembrie 2024, a tuturor cheltuielilor neeligibile ramase, necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia, la valoarea estimată a acestora de **416.000,00 lei cu tva**.

Art.3 Se împuternicește domnul Sorin Rosu - Primar al Comunei Parincea, sa semneze în numele acestei institutii documentele necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta Hotarare poate fi atacata de catre persoanele indreptatite, in termenul si in conditiile rpevazute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5 (1) Prezenta hotarare se va comunica la dosar hotrari, dosar sedinta de Consiliu Local, Institutia Prefectului- judetul Bacau, Primarul comunei Parincea, Agentiei pentru Dezvoltarea Regionala NORD-EST si Agentiei de Management POR- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin grija serviciilor de specialitate competente;

(2) Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, astfel:

- a) prin publicare pe pagina de internet, la adresa www.parincea.ro
- b) prin afisarea in locuri publice.

Aceasta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei Parincea in sedinta ordinara/ extraordinara din data de 2024, cu respectarea prevederilor art. 139, alin.3, lit.i din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de voturi pentru, abtineri si voturi impotriva din numarul total de consilieri locali in functie si consilieri locali prezenti.

Parincea, octombrie 2024

Initiator proiect,
Primar,

.....

Sorin ROSU



Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Parincea

.....

Mina DRUGU



ROMANIA
JUDETUL BACĂU
COMUNA PARINCEA

Comuna Parincea
Sat Parincea 607400
CIF4352905

Tel/Fax 0234 226530/226524
Mobil 0729 039232
primaria.parincea@yahoo.com

Nr. 7348 din 24.10.2023

Referat

privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020

Subsemnatul, ROSU SORIN, primarul comunei Parincea,

In conformitate cu prevederile art.136 din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prezentul referat are la bază prevederile art. 6 alin. (3), art. 29 alin. (1) lit. c) și alin. (3) și art. 30 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a Proiectului de hotarare privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020.

Avand in vedere prevederile OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, potrivit carora Consiliul Local exercita atribuții privind dezvoltarea economico-socială a localității, iar in exercitarea acestor atribuții aprobă, la propunerea Primarului, **Proiectul de hotarare privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020.**

Tinand cont de:

- Prevederile HG nr. 907/ 2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 20, alin.(1), lit.”i” si art. 23 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Dispozițiile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de finanțare nr. 7825/ 08.07.2022;
- Instrucțiunea AMPOR nr. 216/ 18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/ 31.10.2023 (Acțiuni Am/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operational Regional 2014 – 2020);
- Memoriul justificativ al UAT Parincea nr. 6780 din 15.10.2024 către AMPOR, cu privire la necesitatea prelungirii duratei contractului de finanțare;
- Raspunsul AMPOR nr. 32356/ OI/ 17.10.2024 privind documentele necesare încheierii Actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare;
- Constatând că scopul este de a realiza obiectivul de investiție „ CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, SAT PARINCEA, COM. PARINCEA, JUD. BACAU”;
- Apreciind că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aprobarea **continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDEȚUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020;**
- Art.129, alin.2, lit.”b”;
- alin.4, lit. „a și d”;
- alin.6, lit.”a”;
- art.139, alin.3, lit.”e” și art.196, alin.1, lit.”a” din OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ;

Stiut fiind faptul că autoritățile administrației publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic,

Prin **Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități; Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate: Operațiunea B – Centre comunitare integrate**, a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 7825/ 12.07.2022, valoare eligibilă 468.930 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 9.570 lei. Valoarea eligibilă a contractului de finanțare este de 478.500 lei

Pana la momentul prezentei lucrarile sunt finalizate. ✎

- ✓ Nu s-a încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor; ✎
- ✓ Nu s-au realizat materialele publicitare pentru etapa finală și nici auditul financiar final, valoarea finală a investiției a fost comunicată abia în data de 21 octombrie 2024; ✎

- ✓ Nu s-au inceput demersurile pentru obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor necesare in vederea acestui obiectiv (toate aceste aspecte sunt in stransa legatura cu receptia obiectivului), majoritatea lor obtinandu-se foarte greu;

Solicitam prelungirea duratei contractului de finantare peste data de 31.12.2024 respectiv pana la data de 30.06.2025.

Având în vedere cele de mai sus, consider necesară promovarea unui proiect de hotărâre **privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDEȚUL BACĂU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020.**

PARINCEA, octombrie 2024





ROMANIA

JUDETUL BACĂU
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI PARINCEA

Comuna Parincea
Sat Parincea 607400
CIF4352905

Tel/Fax 0234 226530/226524
Mobil 0729 039232
primaria.parincea@yahoo.com

Nr. 7349 din 24.10.2024



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020

Avand in vedere prevederile OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, potrivit carora Consiliul Local exercita atribuții privind dezvoltarea economico-socială a localității, iar in exercitarea acestor atribuții aprobă, la propunerea Primarului, **Proiectul de hotarare privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020.**

Tinand cont de:

- Prevederile HG nr. 907/ 2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 20, alin.(1), lit.”i” si art. 23 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Contractul de finantare nr. 7825/ 08.07.2022;
- Instructiunea AMPOR nr. 216/ 18.09.2024 privind modificarea unor termene mentionate in cuprinsul Instructiunii AMPOR nr. 207/ 31.10.2023 (Actiuni Am/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014 – 2020);
- Memoriul justificativ al UAT Parincea nr. 6780 din 15.10.2024 catre AMPOR, cu privire la necesitatea prelungirii duratei contractului de finantare;

- Raspunsul AMPOR nr. 32356/ OI/ 17.10.2024 privind documentele necesare incheierii Actului aditional nr. 3 la contractul de finantare;
- Constatând că scopul este de a realiza obiectivul de investitie „ CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, SAT PARINCEA, COM. PARINCEA, JUD. BACAU”;
- Apreciind că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aprobarea **continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020;**
- Art.129, alin.2, lit.”b””; alin.4, lit. „a si d”; alin.6, lit.”a”, art.139, alin.3, lit.”e” si art.196, alin.1, lit.”a” din OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ;

Stiut fiind faptul că autoritățile administrației publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic,

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități; Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate; Operațiunea B – Centre comunitare integrate, a fost incheiat Contractul de finantare nr. 7825/ 12.07.2022, valoare eligibila 468.930 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 9.570 lei. Valoarea eligibila a contractului de finantare este de 478.500 lei

Pana la momentul prezentei lucrarile sunt finalizate.

- ✓ Nu s-a incheiat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
- ✓ Nu s-au realizat materialele publicitare pentru etapa finala si nici auditul financiar final, valoarea finala a investitiei a fost comunicata abia in data de 21 octombrie 2024;
- ✓ Nu s-au inceput demersurile pentru obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor necesare in vederea acestui obiectiv (toate aceste aspecte sunt in stransa legatura cu receptia obiectivului), majoritatea lor obtinandu-se foarte greu;

Solicitam prelungirea duratei contractului de finantare peste data de 31.12.2024 respectiv pana la data de 30.06.2025.

*Consideram ca propunerea este legala, necesara si oportuna, Proiectul de hotarare **privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, intruneste toate conditiile de forma si de fond***

prevazute de legislatia in vigoare si impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatare si aprobare Consiliului Local al comunei Parincea.

PARINCEA, octombrie 2024

CONSILIER CONTABIL, Greco Vasile



CONSILIER PROGRAME, Butnaru Corina Petronela





R O M A N I A
JUDETUL BACĂU
U.A.T. A COMUNEI PARINCEA

Sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău
Tel: 004-0234-226530 ; Fax : 004-0234-226524
e-mail : office@parincea.ro

Nr. 7350 din 24.10.2024

ANUNT

privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020

Primarul Comunei Parincea anunță elaborarea unui proiect de hotarare privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020

Anunțul cuprinde:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Parincea, în calitatea sa de inițiator, calitate acordată de prevederile art.136,alin.1 din Ordonanta de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

b) proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării proiectului, a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU”- cod SMIS 142663, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020;

c) termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre:

c.1. termenul limită: 29.10.2024, ora 16⁰⁰;

c.2. locul: Primăria Comunei Parincea;

c.3. modalitatea:

c.3.1. e-mail: office@parincea.ro;

c.3.2. pe suport de hârtie sau pe suport magnetic la registratura generală a Primăriei Comunei Parincea ;

c.3.3. persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus este doamna **Andra VASILAȘ-consilier –registratură-comunicare**, din aparatul de specialitate al primarului comunei.

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,
Sorin ROȘU

